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Plá n investic á plá n obnovy pro rok 2026 
 
Návrh pro vlastníka infrastruktury: Svazek obcí Drahanská vrchovina 
 
 

1. Rekonstrukce technologie vodárenských objektů 
Rekonstrukce vystrojení ČS Valchov - pouze technologie a elektro bez stavebních zásahů.  
projektová příprava – v 2025 -   95.000,- Kč 
Odhad nákladů na realizaci (v r. 2026):  3.800.000,- Kč 
T: zima 2025/2026. Finančně do rozpočtu 2026. 
INV Obnova 
 

2. Rekonstrukce technologie vodárenských objektů 
Rekonstrukce vystrojení ČS Žďárná - pouze technologie a elektro bez stavebních zásahů.  
projektová příprava – v 2025 -   95.000,- Kč 
Odhad nákladů na realizaci (v r.2026/2027): 3.800.000,- Kč 
T: zima 2026/2027. Finančně částečně do rozpočtu 2026/2027. 
INV Obnova 
 

3. Rekonstrukce vodovodních řadů vodovodní výtlak na kaskádě mezi ÚV Bělá a ČS 
Žďárná (* dle priorit rekonstrukce elektro nebo relining) 

 

Staničení úseku Termín realizace Délka 
úseku (m) 

Investiční náklady 

km 0,000-0,146 T: 11/25 146 SOD 490.000, 

km 0,146-0,319 T: předp. realizace 11/25 – 04/26 173 SOD 601.100, 

km 0,319-0,688 T: předp. realizace 2-3Q/26 369 IN 1.265.000,- 

km 0,688-1,194 T: předp. realizace 2-3Q/26 506 IN 1.730.000,- 

km 1,194-1,438 Realizováno v 08/25 244 SOD 421.548,- 

INV Obnova 
 

4. Rekonstrukce elektroinstalací na objektech – pokračování (* dle priorit rekonstrukce 
elektro nebo relining) 

VDJ Drahany – projekt připraven 2025 
 Odhad nákladů na realizaci – 500.000,- Kč 
 Trealizace: 1Q/26 
PK Protivanov – projekt připraven 2025 
 Odhad nákladů na realizaci – 500.000,- Kč 
 Trealizace: 2Q/26 
INV Obnova 
 

5. Doplnění hydrantové sítě v obcích  
dle nabídky VAS materiál 53.000,-Kč/ks.  

- Rozstání  předp. + 2 ks 
- Vysočany   předp. + 1 ks 
- Niva   předp. + 1 ks 

Investice 
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Celkem INV obnova Svazku: 8.500.000,- Kč. Předpokládá se realizace položek v roce 2026, 
dofinancování nad 8,5 mil.Kč v 01/2027. 
 
Celkem investice obcí (hydranty): 212.000,- Kč 
 
V Boskovicích, aktualizace 24. 10. 2025 
 
Ing. Pavel Mikulášek 
výrobně – technický náměstek VAS divize Boskovice 
 
Schváleno Valnou hromadou Svazku obcí Drahanská vrchovina 20. 11. 2025 Usnesením č. 4 
 
Petr Kolář 
předseda svazku 


